

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

I. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI**1. DO ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZOSTAŁA PRZEKAZANA DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO ROZPOCZĘCIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH:**

- 1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Kałdunach, dz. 9, 368/184 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH (DROGI BETONOWE);
- 2) Rozbudowa drogi - budowa chodnika w Księżym Młynie
- 3) Budowa placu zabaw przy ZSP w Łękawie

2. ZAMÓWNIENIA REGULAMINOWE:

- 1) Zgodnie z Regulaminem Gminy Bełchatów dla zamówień o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł, przygotowano zapytanie ofertowe w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących Zagospodarowania działki gminnej w m. Janów (budowa budynku gospodarczego)
Czekamy na warunki zabudowy.
- 2) Zgodnie z Regulaminem Gminy Bełchatów dla zamówień o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł, przygotowano zapytanie ofertowe w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących budowy altan dla zadań pn.:
 - Zadanie 1. "2024 FS AUGUSTYNÓW - Budowa altany na działce gminnej"
 - Zadanie 2. "2024 FS NIEDYSZYNA - Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem"
 - Zadanie 3. "2024 FS WOLA MIKORSKA - Zagospodarowanie działki gminnej 107/3 obr. Wola Mikorska"

Trwa analiza złożonych ofert.

- 3) Zgodnie z Regulaminem Gminy Bełchatów dla zamówień o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł, przygotowano zapytanie ofertowe w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących budowy placów zabaw dla zadań pn.:
 - Zadanie 1. „2024 FS BUKOWA - Zagospodarowanie działki gminnej w m. Bukowa"
 - Zadanie 2. „2024 FS ZDZIESZULICE DOLNE - Plac zabaw przy GCK w Zdieszulicach Dolnych"

Trwa analiza złożonych ofert.

3. DOKUMENTACJA W TOKU

- 1) Sporządzenie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej w ramach zadań:
 - Zadanie nr 1 - "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ŚWIETLICY W DOBIECINIE."
 - Zadanie nr 2 - "PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ" W KORCZEWIE.

Zakres zadania obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej jednego powtarzalnego budynku świetlicy dla miejscowości Dobiecin oraz miejscowości Korczew wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan, grzewczą, wentylacji mechanicznej), zagospodarowanie terenu w ramach zawartej w dniu 04.04.2024r. umowy nr PZ.272.13.2024.

Wartość zamówienia: cena brutto: 61 500,00 zł , cena netto: 50 000,00 zł

Termin realizacji: do dnia 04.08.2024 r. - Dobiecin, do dnia 04.09.2024 r. - Korczew

Na chwilę obecną: ustalanie koncepcji projektu.

- 2) Sporządzenie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z GARAŻEM DLA OSP" W POSTĘKALICACH"
Zakres zadania obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażami dla OSP oraz instalacjami wewnętrznymi

(elektryczną, wod-kan, grzewczą, wentylacji mechanicznej), obejmującą także rozbiórkę istniejącego budynku, budowę masztu flagowego, zagospodarowanie terenu w ramach zawartej w dniu 03.04.2024r. umowy nr PZ.272.11.2023.

Wartość zamówienia: cena brutto: 64 575,00 zł, cena netto: 52 500,00 zł

Termin realizacji: do dnia 03.12.2024 r.

Na chwile obecną: ustalanie koncepcji projektu.

- 3) Sporządzenie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDYNKU W ZAWADOWIE”

Zakres zadania obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażami dla OSP oraz instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan, grzewczą, wentylacji mechanicznej), obejmującą także rozbiórkę istniejącego budynku, zagospodarowanie terenu w ramach zawartej w dniu 03.04.2024r. umowy nr PZ.272.12.2023.

Wartość zamówienia: cena brutto: 64 575,00 zł, cena netto: 52 500,00 zł

Termin realizacji: do dnia 03.12.2024 r.

Na chwile obecną: ustalanie koncepcji projektu.

- 4) Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań:

- Zadanie nr 1 - "2024 FS Ludwików – Dokumentacja projektowa wraz z budową oświetlenia na działce nr 453/1, 186/2 obr. Ludwików."
- Zadanie nr 2 - "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Kurnos Pierwszy."

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego – latarnie z zasilaniem kablowym wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniem wykonania robót budowlanych. Umowa zostanie zawarta w dniu 21.05.2024r. umowy nr IZ.7011.15.2024.

Wartość zamówienia: cena brutto zadania nr 1: 8 241,00 zł, cena netto: 6 700,00 zł
cena brutto zadania nr 2: 8 241,00 zł, cena netto: 6 700,00 zł

Termin realizacji: do dnia 21.10.2024 r.

Na chwile obecną: ustalanie koncepcji projektu.

- 5) **Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie BUDOWY ODWODNIENIA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WIELOPOLE.**

Przeprowadzone zostało postępowanie dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 zł dla w/w zadania w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka odwodnienia o średnicy rurociągu Ø300 dla drogi gminnej na dz. nr ewid. 242, z wlotem na działce nr 242 i wylotem na działce nr 189.

Długość projektowanego odcinka około 320,0 – 350,0 mb. W dniu 18.04.2024r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Termin wykonania dokumentacji to 31.10.2024r.

II. REALIZACJA W TOKU:

1. „REMONT SALI OSP W PODWODACH”

Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę „MAŁ-DOM” Małgorzata Oset stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ul. Przejazd 19, 97-400 Bełchatów.

Zakres zadania obejmuje REMONT SALI OSP W PODWODACH w ramach zawartej w dniu 23.05.2023r. umowy nr PZ.272.19.2023 oraz Aneksu nr 1 z dnia 08.09.2023r i Aneksu nr 2 z dnia 30.10.2023r.

Wartość zamówienia:

cena brutto: 1 062 847,82 zł , cena netto: 864 103,92 zł

Termin realizacji:

do dnia 23.06.2024 r.

Na chwile obecna: Trwają prace wewnątrz budynku (prace elektryczne, docieplanie więźby dachowej, rekuperacja, sufity, równanie ścian).



2. „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W WÓLCIE ŁĘKAWSKIEJ, dz. 222, 156/1 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH (DROGI BETONOWE)

Zakres zadania obejmuje wykonanie warstwy podbudowy oraz warstwy nawierzchniowej z betonu, wykonanie poboczy, w ramach zawartej w dniu 01.03.2024r. umowy nr PZ.272.4.2024. Przedmiotowe zadanie realizowane przez PKTiUK Gminy Bełchatów stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 598.000,00 zł ,

Cena netto: 486.178,86 zł

Termin zakończenia realizacji: 01.07.2024r.

Na chwile obecna:

wykonywano warstwę podbudowy.

Zabetonowano część nawierzchni.



3. **„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101260 W MSC. OLEŚNIK”**

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego chodnika, wymiana nawierzchni zjazdów do posesji, krawężniki i nawierzchnia chodnika, wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, szer.5m, wykonanie poboczy 0,75, odwodnienie (kanalizacja deszczowa + rowy), usunięcie kolizji energetycznych, przebudowa rurociągu kablowego, montaż oznakowania w ramach zawartej w dniu 31.05.2022r. umowy nr PZ.272.17.2022.

Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę „Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX” stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Grabińska 8, 42-283 Boronów.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 9 707 199,72 zł ,

Cena netto: 7 892 032,29 zł

Termin realizacji: do dnia 30.11.2024 r.

Na chwilę obecną:

Trwają prace przy montażu krawężników.



4. **„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101263E (WOLA MIKORSKA – EMILIN) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”**

Zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, poboczy, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej, odwodnienie (kanalizacja deszczowa), usunięcie kolizji energetycznych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ramach zawartej w dniu 12.03.2024r. umowy nr PZ.272.7.2024r. Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 39

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 6.864.999,00 zł , Cena netto: 5.581.300,00 zł

Termin zakończenia realizacji: 12.09.2025r.

Na chwilę obecną:

trwają uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu.

5. „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W OLEŚNIKU”

Zadanie realizowane przez KB VOYAGER ZYGMUNT MORGAŚ z/s Radomiu ul. Gryczana 18.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pod funkcje sportowo-rekreacyjne obejmujące budowę boiska sportowych, budynków sanitarnych, skatparku, parkingu samochodowego, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych z niezbędną infrastrukturą techniczną

Wartość zamówienia: Cena brutto: 4 696 140,00 zł, Cena netto: 3 818 000,00 zł

Termin realizacji: do dnia 13.06.2025r.

Na chwile obecną: Dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 713 480,80 zł brutto, netto 580 065,69 zł netto.



6. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZSP W DOMIECHOWICACH”

Zadanie realizowane w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjni Strategicznych.

Wykonawca: Zmiany wykonawcy NA GRUPA AMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

Zakres obejmuje wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, projektów oraz warunków pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeśli taki wymóg będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowę i innymi wymaganymi Zamawiającego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót. wykonanie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu,

Wartość zamówienia: Cena brutto: 13 179 781,79 zł Cena netto: 10 715 269,75 zł

Termin realizacji: 29 miesięcy od dnia podpisania umowy

Na chwile obecną: Dokonano częściowego odbioru robót budowlanych. Kwota przerobionych i odebranych robót budowlanych 2214 263,18 zł brutto.



7. „REMONT LOKALU KOMUNALNEGO – POSTĘKALICE 43”

Zakres zadania obejmuje wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH obejmujących REMONT LOKALU KOMUNALNEGO W BUDYNKU KOMUNALNYM GMINY BEŁCHATÓW W POSTĘKALICACH w ramach zadania pn.: „REMONT LOKALU KOMUNALNEGO – POSTĘKALICE 43”.

LOKALIZACJA OBIEKTU: POSTĘKALICE 43, dz. nr ewid. 152 obręb Postękalice, gm. Bełchatów.

Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę:

Katarzynę Maziarz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „WIK-BUD Katarzyna Maziarz” z/s Myszaki 31B, 97-400 Bełchatów.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 83 991,60 zł ,

Cena netto: 77 770,00 zł

Termin zakończenia realizacji:

24.05.2024r.

Na chwile obecny:

Trwają roboty wykończeniowe.



8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Porębach w formule „Zaprojektuj i wybuduj” realizowana w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Na Terenie Gminy Bełchatów”.

Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych na terenie miejscowości Poręby prowadzone są dwutorowo: kanał grawitacyjny i odejścia kanalizacyjne do granicy pasa drogowego. Obecnie Wykonawca zakończył II etap robót budowlanych. W dniu 10.05.2024r. dokonano czynności II odbioru częściowego przedmiotowego zadania w zakresie max. 20% wartości wynagrodzenia wynikającego z umowy.

Obecnie wykonano ponad 1000,00 mb kanału Ø200; 460,00 mb kanału tłoczego Ø110 oraz ponad 200,00 mb odejść do przyłączy kanalizacyjnych.



9. Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – Edycja VI

Wykonawcą podłączeń kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Łączna ilość przyłączy – 38 szt. Trwają roboty związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych posesji w miejscowości Ławy – 7 szt oraz Zdieszulice Górne – 4 szt. Termin na wykonanie całego zakresu robót do dnia 14.06 2024r.

10. „ROZBUDOWA DROGI W MSC. WIELOPOLE”

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana nawierzchni zjazdów do posesji, krawężniki, wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, szer.5m, wykonanie poboczy 0,75, odwodnienie, montaż oznakowania w ramach zawartej w dniu 29.12.2022r. umowy nr PZ.272.58.2022.

Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 39

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 2 189 400,00 zł ,

Cena netto: 1 780 000,00 zł

Termin realizacji:

do dnia 29.06.2024 r.

Na chwile obecna:

Trwają prace przy montażu krawężników.



11. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI W MSC. DOBRZELÓW” (TZW. PARASOLKA)

Zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, szer.5m, wykonanie poboczy 0,75, wykonanie zjazdów do posesji, odwodnienie (kanalizacja deszczowa), usunięcie kolizji energetycznych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ramach zawartej w dniu 14.03.2024r., umowy nr PZ.272.8.2024r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z/s w Piotrkowie Tryb., ul. Roosevelta 39

Wartość zamówienia: Cena brutto: 2.790.624,00 zł , Cena netto: 2.268.800,00 zł

Termin zakończenia realizacji: 14.11.2024r.

Na chwile obecna:

trwają prace przy wykonaniu kanalizacji deszczowej

12. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI W POSTEKALICACH”

Zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer.5,0m wraz ze zjazdami, odwodnienie w postaci rowów chłonno-odparowujących, przebudowa złącza nN, montaż oznakowania w ramach zawartej w dniu 25.04.2024r. umowy nr PZ.272.15.2024. Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Wartość zamówienia: Cena brutto: 1.189.952,58 zł , Cena netto: 967.441,12 zł

Termin realizacji: do dnia 25.02.2025 r.

Na chwile obecna: trwają pomiary geodezyjne.

13. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1909E NA ODCINKU OD MSC. EMILIN DO MSC. BEŁCHATÓW”

Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szer.2,0m, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 3,0m, wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, szer.5,5m, odwodnienie (kanalizacja deszczowa + rowy + zbiornik retencyjny), usunięcie kolizji energetycznych, montaż oznakowania w ramach zawartej w dniu 25.04.2024r. umowy nr PZ.272.16.2024. Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 14.356.229,38 zł ,

Cena netto: 11.671.731,20 zł

Termin realizacji: do dnia 26.07.2025 r.

Na chwile obecna:

trwają uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu

III. ZAKOŃCZONE ZADANIA INWESTYCYJNE:

1. **„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W JANOWIE, DZ. 348/3” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH (DROGI BETONOWE)**
Zakres zadania obejmuje wykonanie warstwy podbudowy oraz warstwy nawierzchniowej z betonu, wykonanie poboczy, w ramach zawartej w dniu 08.03.2024r. umowy nr PZ.272.6.2024. Przedmiotowe zadanie realizowane przez PKTiUK Gminy Bełchatów stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 758.000,00 zł ,

Cena netto: 616.260,16 zł

Termin zakończenia

realizacji

(zgodnie z umową):

08.07.2024r.

Na chwilę obecną:

Prace zakończono.

Wyznaczono termin odbioru

na dzień 20.05.2024r.



IV. PROGRAMY I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

1. Zadania dofinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1) Cyberbezpieczny samorząd.

W kwietniu br. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na realizację projektu pn. „Gmina Bełchatów - Cyberbezpieczny Samorząd”

Projekt obejmuje trzy zazębiające się ze sobą obszary:

- a) obszar techniczny (zakup/wdrożenie sprzętu informatycznego /oprogramowania-licencji i urządzeń bezpieczeństwa),
- b) obszar kompetencyjny (finansowanie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa).
- c) obszar organizacyjny (zakup usług zewnętrznych związanych z opracowaniem/wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jak również przeprowadzeniem audytów).

Wartość całkowita zadania: 734 643,55 zł.

Wartość dofinansowania: 554 598,89 zł (UE - 465 863,07 zł, budżet państwa - 88 735,82 zł).

2. Zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

1) „Czyste Powietrze”

Cały czas prowadzone są działania w ramach Punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją **Programu Czyste Powietrze**. Szczegóły dotyczące funkcjonowania punktu podane są na stronie internetowej Gminy Bełchatów. W punkcie, pracownicy urzędu pomagają mieszkańcom naszej gminy wypełniać wnioski o dofinansowanie oraz wnioski o płatność, jak również udzielają kompleksowych informacji o programie.

Punkt czynny w godzinach pracy urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.

Dodatkowo udzielane są konsultacje telefoniczne pod numerem 44 635-26-45 we. 44.

3. ZADANIE DOFINANSOWANE Z PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.

1) „Rozbudowa i przebudowa drogi w msc Dobrzelów”

W miesiącu kwietniu br. złożono oświadczenie Beneficjenta do Promesy NR Edycja8/2023/2669/PolskiLad

4. ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PEFRON):

- 1) W kwietniu br. złożono rozliczenie końcowe projektu pn. „Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Bełchatów poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach ww. projektu zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bełchatów. FORD/FRANK-CARS typ FAD jest mikrobusem, który dzięki zamontowanej windzie umożliwia przewóz osób na wózku inwalidzkim. Liczba miejsc 9.

Wartość całkowita mikrobusa: 282 160,00 zł

Dofinansowanie PEFRON: 135 000,00 zł

5. ZADANIE „WYKONANIE PODŁĄCZEŃ DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACJI – EDYCJA VI; ETAP II”.

- 1) Dnia 20-03-2024 r została podpisana umowa o dofinansowanie do kwoty 274 720,00zł.
- 2) Dnia 18-04-2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 45 114,00 zł na realizację zadania pn.: „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bełchatów**”.
- 3) Dnia 18-03-2024r. otrzymaliśmy pozytywną decyzję zarządu WFOŚiGW w Łodzi o przyznaniu pożyczko-dotacji do kwoty 320 000,00zł (pożyczka 200 000,00zł +dotacja

120 000,00zł) na zadanie pn.: **Zakup samochodu w ramach Programu Eko-Auto Łódzki Rozwój Elektromobilności – edycja II**. Trwają czynności związane z podpisaniem umowy.

4) **„Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji - edycja VI”.**

Dnia 04-04-2024 r został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie nr 485/OW/D/2023 z dnia 01-09-2023 r. dotyczący wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30-06-2024r. W ramach aneksu również dokonano aktualizacji kwot kosztów całkowitych netto (240 067,57zł) oraz dotacji (123 367,00zł) w związku z wartościami z kosztorysów ofertowych.

V. PROGRAMY DOTACYJNE Z BUDŻETU GMINY BEŁCHATÓW

1. DOTACJE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BEŁCHATÓW DO ZAKUPU I MONTAŻU URZĄDZEŃ OGRANICZAJĄCYCH EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ W BUDYNKACH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BEŁCHATÓW – EDYCJA II NA ROK 2024.

1) Środki zabezpieczone w budżecie to kwota **3 140 000,00 zł**:

- Wnioski o dofinansowanie, które zostały złożone – **524 osoby** na łączną kwotę **6 187 826,86 zł**.
- W wyniku analizy i weryfikacji złożonych wniosków do limitu kwoty zabezpieczonej w budżecie oraz złożonych rezygnacji dofinansowanie otrzymało **254 osób** do nr na liście **258**.
- Złożone rezygnacje – **4 osoby**.

WNIOSKOWANE URZĄDZENIA	WNIOSKI ZŁOŻONE	PRZYZNANE DOTACJE
POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA	107	72
POMPY CIEPŁA POWIETRZE/POWIETRZE	24	6
GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA	2	2
MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	181	87
MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - ROZBUDOWA	102	45
KOTŁA GRZEWCZEGO NA GAZ, W TYM NA GAZ Z SIECI	64	30
KOTŁA GRZEWCZEGO NA BIOMASĘ, W TYM PELLETT;	15	8
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH	26	4
POMPY CWU	0	
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE	1	0
KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO	2	0
RAZEM	524	254

Pracownicy Referatu Inwestycji

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI

mgr inż. Mirosław Kilmas