

IZ.0643.....2024

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

I. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

1. PRZEKAZANE DO ZESPOŁU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

DO ZESPOŁU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH ZOSTAŁA PRZEKAZANA DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO ROZPOCZĘCIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH:

- 1) Projekt świetlicy wiejskiej w Korczewie
- 2) Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wokół budynku świetlicy w Wielopolu
- 3) Rozbudowa drogi – budowa chodnika w Księżym Młynie

W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTY DO REALIZACJI ZADAŃ:

- 4) Budowa placu zabaw przy ZSP w Łękawie

2. DOKUMENTACJE W TOKU

- 1) Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań:
 - Zadanie nr 1 - "2024 FS Ludwików – Dokumentacja projektowa wraz z budową oświetlenia na działce nr 453/1, 186/2 obr. Ludwików."
 - Zadanie nr 2 - "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Karnos Pierwszy."

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego – latarnie z zasilaniem kablowym wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniem wykonania robót budowlanych. Umowa nr IZ.7011.15.2024 zawarta w dniu 21.05.2024r.

Wartość zamówienia: cena brutto zadania nr 1: 8 241,00 zł , cena netto: 6 700,00 zł
cena brutto zadania nr 2: 8 241,00 zł , cena netto: 6 700,00 zł

Termin realizacji: do dnia 21.10.2024 r.
- 2) Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań:
 - Zadanie nr 1 - "2024 FS Adamów – Zagospodarowanie działki gminnej."
 - Zadanie nr 2 - "2024 FS Zwierzchów – Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzchów."

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działek gminnych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.

Adamów Umowa nr IZ.7011.28.2024.1 zawarta w dniu 06.08.2024r.
Zwierzchów Umowa nr IZ.7011.28.2024.2 zawarta w dniu 06.08.2024r.

Wartość zamówienia: cena brutto zadania nr 1: 10 947,00 zł , cena netto: 8 900,00 zł
cena brutto zadania nr 2: 13 905,15 zł , cena netto: 11 305,00 zł

Termin realizacji: do dnia 06.12.2024 r.

Na chwilę obecną: ustalanie koncepcji projektu
- 3) Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania:
 - "2024 FS Łękawka – Zagospodarowanie działki gminnej w m. Łękawka."

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działki gminnej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.

Umowa nr IZ.7011.36.2024 zawarta w dniu 26.09.2024r.

Wartość zamówienia: cena brutto: 10 455,00 zł , cena netto: 8 500,00 zł

Termin realizacji: do dnia 26.12.2024 r.

Na chwilę obecną: ustalanie koncepcji projektu.
- 4) Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania:
 - "2024 FS Ławy – Zagospodarowanie działki gminnej."

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działki gminnej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.

Umowa nr IZ.7011.37.2024 zawarta w dniu 27.09.2024r.

Wartość zamówienia: cena brutto: 34 600,00 zł , cena netto: 34 600,00 zł

Termin realizacji: do dnia 27.12.2024 r.

Na chwilę obecną: ustalanie koncepcji projektu.

- 5) Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania:
- "Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bełchatów."
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania przebudowy I piętra budynku Urzędu Gminy Bełchatów wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Umowa nr PZ.272.22.2024 zawarta w dniu 07.08.2024r.
Wartość zamówienia: cena brutto: 39 360,00 zł , cena netto: 32 000,00 zł
Termin realizacji: do dnia 16.10.2024 r.
- 6) **Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 101268E w Postękalicach**
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę w ramach zawartej w dniu 30.10.2023r. umowy nr PZ.272.39.2023.
Wartość zamówienia: cena brutto: 72 570,00 zł , cena netto: 59 000,00 zł
Termin realizacji: do dnia 30.10.2024 r.
Na chwile obecna: realizacja w toku.
- 7) **Rozbudowa i przebudowa drogi w Woli Kruszyńskiej ZRID**
Zakres zadania obejmuje wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg w ramach zawartej w dniu 29.09.2023r. umowy nr PZ.272.35.2023.
Wartość zamówienia: cena brutto: 317 340,00 zł , cena netto: 258 000,00 zł
Termin realizacji: do dnia 29.12.2024 r.
Na chwile obecna: realizacja w toku.
- 8) **Rozbudowa i przebudowa drogi w Zalesnej ZRID**
Zakres zadania obejmuje wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg w ramach zawartej w dniu 29.09.2023r. umowy nr PZ.272.36.2023.
Wartość zamówienia: cena brutto: 341 940,00 zł , cena netto: 278 000,00 zł
Termin realizacji: do dnia 29.12.2024 r.
Na chwile obecna: realizacja w toku.
- 9) **Przebudowa i budowa drogi Kałduny-Dobrzelów (zaprojektuj, wybuduj)**
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej z infrastrukturą oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zawartej w dniu 17.05.2023r. umowy nr PZ.272.16.2023.
Wartość zamówienia: cena brutto: 9 447 064,20 zł , cena netto: 7 680 540,00 zł
Termin realizacji: do dnia 30.11.2024 r. (dokumentacja), 29 miesięcy od podpisania umowy (roboty budowlane)
Na chwile obecna: realizacja w toku.
- 10) **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań inwestycyjnych pn:**
Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oleśnik, dz. 404/24.
Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Adamów, dz. 79/9, 79/16, 79/48.
Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Mazury, dz. 566/9.
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zgłoszeniem przyjętym bez sprzeciwu w ramach zawartych w dniu 20.06.2024r. umowy nr PZ.272.18.2024 (Adamów), PZ.272.19.2024 (Oleśnik), PZ.272.20.2024 (Mazury).
Wartość zamówienia: cena brutto: 10 000,00 zł , cena netto: 10 000,00 zł za każde zadanie
Termin realizacji: do dnia 20.10.2024 r.
Na chwile obecna: realizacja w toku

II. REALIZACJA ZADAŃ W TOKU

1. „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W OLEŚNIKU”

Zadanie realizowane przez KB VOYAGER ZYGMUNT MORGAŚ z/s Radomiu ul. Gryczana 18.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pod funkcje sportowo-rekreacyjne obejmujące budowę boiska sportowych, budynków sanitarnych, skatparku, parkingu samochodowego, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wartość zamówienia: Cena brutto: 4 696 140,00 zł, Cena netto: 3 818 000,00 zł

Termin realizacji: do dnia 13.06.2025 r.

Na chwile obecna:

Dokonano trzeciego odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 748 457,98 zł brutto, 608 502,42 zł netto.



2. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZSP W DOMIECHOWICACH”

Zadanie realizowane w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjni Strategicznych.

Wykonawca: GRUPA AMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

UL. SOSNOWA 6, 29-105 OLESZNO

Zakres obejmuje wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, projektów oraz warunków pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu jeśli taki wymóg będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na budowę i innymi wymaganiami Zamawiającego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tych robót, wykonanie elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu,

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 13 179 781,79 zł

Cena netto: 10 715 269,75 zł

Termin realizacji: 29 miesięcy -17.10.2025 r.

Na chwilę obecną:

Dokonano częściowego odbioru robót budowlanych w dniu 27.08.2024r.

Kwota przerobionych i odebranych robót 3 478 104,79 zł brutto.

Trwają prace tynkarskie oraz elewacyjne nowej części obiektu.



3. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ W M. JANÓW”

Zakres zadania obejmuje: budowę budynku gospodarczego z płyt betonowych w ramach zawartej w dniu 02.08.2024 r. umowy nr IZ.7013.8.2024.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 30 504,00 zł ,

Cena netto: 24 800,00 zł

Termin zakończenia realizacji: 31.10.2024r.

4. BUDOWA ALTAN DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.:

- Zadanie 2. "2024 FS NIEDYSZYNA - Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem"
- Zadanie 3. "2024 FS WOLA MIKORSKA - Zagospodarowanie działki gminnej 107/3 obr. Wola Mikorska"

Wartość zamówienia:

Niedyszyna: 17 750,00 zł brutto, 14 430,89 zł netto

Wola Mikorska: 22 700,00 zł brutto, 18 488,28 zł netto

Termin zakończenia realizacji: 31.10.2024r.

5. BUDOWA ALTANY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "2024 FS POSTĘKALICE – Budowa altany"

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 22 600,00 zł

Cena netto: 18 373,98 zł netto

Termin zakończenia realizacji: 30.10.2024r.

6. MONTAŻ OGRODZENIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „2024 FS ADAMÓW – ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ”

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 13 933,56 zł ,

Cena netto: 11 328,10 zł

Termin zakończenia realizacji: 21.10.2024r.

7. NAPRAWA SOLARÓW I INSTALACJI SOLARNEJ W BUDYNKU ŚWIETLICY W M. MYSZAKI

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 15 590,00 zł ,

Cena netto: 13 000,00 zł

Termin zakończenia realizacji: 31.10.2024r.

8. „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101260 W MSC. OLEŚNIK”

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę istniejącego chodnika, wymiana nawierzchni zjazdów do posesji, krawężniki i nawierzchnia chodnika, wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, szer.5m, wykonanie poboczy 0,75, odwodnienie (kanalizacja deszczowa + rowy), usunięcie kolizji energetycznych, przebudowa rurociągu kablowego, montaż oznakowania w ramach zawartej w dniu 31.05.2022r. umowy nr PZ.272.17.2022.

Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę „Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX” z/s ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów.

Wartość zamówienia:


Cena brutto: 9 707 199,72 zł ,

Cena netto: 7 892 032,29 zł

Termin realizacji: do dnia 30.11.2024 r.

Na chwile obecna:

Na odcinku A trwają prace wykończeniowe i porządkowe. Na odcinku B została wykonana warstwa wiążąca z masy asfaltowej, obecnie wykonywane są zjazdy z kostki betonowej.





9. **„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101263E (WOLA MIKORSKA – EMILIN) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”**

Zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, poboczy, zjazdów do posesji, zatoki autobusowej, odwodnienie (kanalizacja deszczowa), usunięcie kolizji energetycznych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ramach zawartej w dniu 12.03.2024r. umowy nr PZ.272.7.2024r. Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 39

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 6.864.999,00 zł ,

Cena netto: 5.581.300,00 zł

Termin zakończenia realizacji:

12.09.2025r.

Na chwile obecną:

Trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudową i rozbudową sieci teletechnicznej i oświetlenia.



10. „ROZBUDOWA DROGI W MSC. WIELOPOLE”

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wymiana nawierzchni zjazdów do posesji, krawężniki, wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, szer.5m, wykonanie poboczy 0,75, odwodnienie, montaż oznakowania w ramach zawartej w dniu 29.12.2022r. umowy nr PZ.272.58.2022. Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Roosevelta 39

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 2 189 400,00 zł ,

Cena netto: 1 780 000,00 zł

Termin realizacji:

do dnia 29.10.2024 r.

Na chwilę obecną:

Trwają prace wykończeniowe – usypywanie poboczy z kruszywa.

11. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI W MSC. DOBRZELÓW” (TZW. PARASOLKA)

Zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, szer.5m, wykonanie poboczy 0,75, wykonanie zjazdów do posesji, odwodnienie (kanalizacja deszczowa), usunięcie kolizji energetycznych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w ramach zawartej w dniu 14.03.2024r., umowy nr PZ.272.8.2024r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

PEUK S.A. z/s w Piotrkowie Tryb.,

ul. Roosevelta 39

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 2.790.624,00 zł ,

Cena netto: 2.268.800,00 zł

Termin zakończenia realizacji: 14.11.2024r.

Na chwilę obecną:

Wykonano warstwę ścieralną z masy asfaltowej, obecnie trwa końcowa faza robót brukarskich, trwają przygotowania do wykonania poboczy.

12. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1909E NA ODCINKU OD MSC. EMILIN DO MSC. BEŁCHATÓW”

Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szer.2,0m, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 3,0m, wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, szer.5,5m, odwodnienie (kanalizacja deszczowa + rowy + zbiornik retencyjny), usunięcie kolizji energetycznych, montaż oznakowania w ramach zawartej w dniu 25.04.2024r. umowy nr PZ.272.16.2024. Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 14.356.229,38 zł ,

Cena netto: 11.671.731,20 zł

Termin realizacji: do dnia 26.07.2025 r.

Na chwilę obecną: trwają uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu

13. WYKONANIE PODŁĄCZEŃ DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACJI – EDYCJA VI ETAP II

Zadanie inwestycyjne „Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – Edycja VI – etap II ” przygotowywane jest zgodnie z art. 305 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcą podłączeń kanalizacyjnych będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach zadania przewidziano budowę 68 przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych posesji w m. Poręby, Zawady, Emilin, Ludwików, Zalesna.

14. PRZEJŚCIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ POD DROGĄ WOJEWÓDZKA 484 W M. WOLA MIKORSKA.

Zakres zamówienia obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, w tym: budowę odcinka z rur Ø200 PVC SDR34 SN8 LITE o łącznej długości 277,65 m wraz ze studniami betonowymi Ø1000, przyłączy kanalizacyjnych z rur Ø160 PVC SDR34 SN8 LITE o łącznej długości 34,28m, odcinka kanalizacji tłocznej z PE100 SDR17 RC 90x5,4mm o długości 280,99 m.

Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 30.08.2024r. Wykonawca ma 3 miesiące na jego realizację.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Porębach w formule „Zaprojektuj i wybuduj” realizowana w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Budowa Kanalizacji Sanitarnej Na terenie Gminy Bełchatów”.

Roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych na terenie miejscowości Poręby prowadzone są od lutego br. Obecnie Wykonawca zakończył przedmiotowe zadanie w zakresie 70 % robót budowlanych wynikających z umowy. Z uwagi na liczne kolizje sieci kanalizacyjnej z istniejącą infrastrukturą podziemną, nieoznaczone na mapach lub których przebieg nie odpowiadał ich rzeczywistemu usytuowaniu w terenie, termin na zakończenie zadania został ustalony na listopad br.

15. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MSc. WOLA MIKORSKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 484

Przedmiotem umowy było opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Mikorska przy drodze wojewódzkiej nr 484”.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma służyć do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kanalizacją sanitarną w m. Wola Mikorska.

W dniu 20.09.2024r. przedmiotowa dokumentacja została złożona w Gminie Bełchatów zgodnie z warunkami zawartej umowy.

16. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO DZIAŁKI GMINNEJ

Na podstawie złożonej oferty dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 1 lutego 2024r. została zawarta umowa w której Wykonawca zobowiązał się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 167/3 w m. Mokracz od sieci głównej Ø 90 do studzienki wodomierzowej. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana i dostarczona do Gminy Bełchatów we wrześniu br. Zadanie finansowane jest z Funduszu Sołeckiego. W dalszym etapie, zaprojektowane przyłącze zostanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Karty powierzenia.

17. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZ. NR EWID. 290/1 I 160 W MSc. DOBRZELÓW

Działając zgodnie z § 15 ust.1 i ust. 6 pkt 3 Umowy nr PZ.272.8.2024 z dnia 14.03.2024r. oraz na podstawie art. 455 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z realizacją zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobrzelów” Wykonawca drogi podjął zadanie budowy sieci wodociągowej w działce o nr ewid. 290/1 i 160 obręb Dobrzelów.

III. ZAKOŃCZONE ZADANIA INWESTYCYJNE:

1. „REMONT SALI OSP W PODWODACH”

Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę „MAŁ-DOM” Małgorzata Oset stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ul. Przejazd 19, 97-400 Bełchatów.

Zakres zadania obejmuje! REMONT SALI OSP W PODWODACH w ramach zawartej w dniu 23.05.2023r. umowy nr PZ.272.19.2023 oraz Aneksu nr 1 z dnia 08.09.2023r i Aneksu nr 2 z dnia 30.10.2023r. i Aneks nr 3 z dnia 08.05.2024r.

Wartość zamówienia:

cena brutto: 1 365 847,82 zł , cena netto: 1 110 445,38 zł

Termin realizacji: do dnia 23.08.2024 r.

Realizacja zgodnie z terminem umownym. Inwestycja odebrana w dniu 10.09.2024r.

Na chwilę obecną:

Trwają rozliczenie zadania inwestycyjnego i przekazanie przyszłemu użytkownikowi.





2. BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.:

ZADANIE 1. „2024 FS BUKOWA - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ W M. BUKOWA”

ZADANIE 2. „2024 FS ZDZIESZULICE DOLNE - PLAC ZABAW PRZY GCK W ZDZIESZULICACH DOLNYCH”

Wartość zamówienia Bukowa:

Cena brutto: 28 575,00 zł ,

Cena netto: 35 147,25 zł

Wartość zamówienia Zdzeszulice Dolne:

Cena brutto: 12 600,00 zł ,

Cena netto: 15 498,00 zł

Termin zakończenia realizacji: 05.09.2024r.

REALIZACJA Bukowa:





REALIZACJA Zdieszulice Dolne:



3. **Budowa altany dla zadania inwestycyjnego pn.:**
"2024 FS AUGUSTYNÓW - Budowa altany na działce gminnej"

Wartość zamówienia:

22 700,00 zł brutto, 18 488,28 zł netto

Termin zakończenia realizacji: 27.09.2024r.



4. **Budowa ogrodzenia dla zadania inwestycyjnego pn.:**
"2024 FS JÓZEFÓW – Zagospodarowanie działki gminnej nr 293/1"

Wartość zamówienia:

19 871,88 zł brutto, 16 156,00 zł netto

Termin zakończenia realizacji: 24.09.2024r.



5. Budowa altany dla zadania inwestycyjnego pn.:
"Zagospodarowanie działki gminnej w m. Księży Młyn"

Wartość zamówienia:

15 500,00 zł brutto, 12 601,63 zł netto

Termin zakończenia realizacji: 27.09.2024r.



6. Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45A:

Wartość zamówienia:

54 489,00 zł brutto, 44 300,00 zł netto

Termin zakończenia realizacji: 17.09.2024r.



7. **Budowa altany dla zadania inwestycyjnego pn.:**

"Budowa altany na działce nr 354/3, obręb Janów, gmina Bełchatów"

Wartość zamówienia:

6 000,00 zł brutto = 6 000,00 zł netto

Termin zakończenia realizacji: 30.09.2024r.



8. **„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI W POSTĘKALICACH”**

Zakres zadania obejmował wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer.5,0m wraz ze zjazdami, odwodnienie w postaci rowów chłonno-odparowujących, przebudowa złącza nN, montaż oznakowania w ramach zawartej w dniu 25.04.2024r. umowy nr PZ.272.15.2024. Przedmiotowe zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 1.189.952,58 zł , Cena netto: 967.441,12 zł

Termin zakończenia realizacji: 26.08.2024 r.

Zadanie zrealizowane w terminie bez wad/usterek



9. **„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W KAŁDUNACH, dz.9, 368/184 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH (DROGI BETONOWE)**

Zakres zadania obejmuje wykonanie warstwy podbudowy oraz warstwy nawierzchniowej z betonu, wykonanie poboczy, w ramach zawartej w dniu 03.06.2024r. umowy nr PZ.272.17.2024. Przedmiotowe zadanie realizowane przez PKTIUK Gminy Betchatów stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Niedyszyna 40, 97-400 Betchatów.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 720.000,00 zł ,

Cena netto: 585.365,85 zł

Termin zakończenia realizacji: 30.08.2024r.

Zadanie zrealizowane w terminie



10. **„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W EMILINIE, dz. 306/1, 307/1, 869 w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH (DROGI BETONOWE)**

Zakres obejmuje wykonanie podbudowy oraz warstwy nawierzchniowej z betonu, wykonanie poboczy, w ramach zawartej w dniu 22.03.2024r. umowy nr PZ.272.10.2024. Przedmiotowe zadanie realizowane przez PKTIUK Gminy Betchatów z/s Niedyszyna 40, 97-400 Betchatów.

Wartość zamówienia:

Cena brutto: 920.000,00 zł ,

Cena netto: 747.967,48 zł

Termin zakończenia realizacji:

26.07.2024r. Zadanie zrealizowane w terminie



IV. SPRAWY INNE

1. POROZUMIENIE W SPRAWIE AGLOMERACJI

W dniu 30.09.2024r. zostało zawarte porozumienie z Miastem Bełchatów dotyczące współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie oraz aktualizacji wielkości, obszaru i granic aglomeracji Bełchatów z uwagi na konieczność dokonania przeglądu obszarów i granic aglomeracji. Zawarte porozumienie jest rezultatem Uchwały Nr VII/50/2024 Rady Gminy Bełchatów z dnia 19 września 2024r.

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
mgr inż. Mirosław Klimas